


Summary report


19/02/2026 - 04/03/2026



Total: 522:38:39 Billable: 499:49:40 Amount: 0,00 EUR




User



● mprajim860	34:26:03	6,59%
● pabromgom	30:16:38	5,79%
● PFerreria	23:27:57	4,49%
● Rafpinper	30:53:44	5,91%
● Raúl Calero	25:40:15	4,91%
● Salvador Espinosa	26:27:31	5,06%
● Álvaro Baladrón Caballero	06:01:00	1,15%

Description



● Clase 19/2	04:00:00	0,77%
● Clase 26/02	28:00:00	5,36%
● Conexion Front Back - Listar eventos	02:15:05	0,43%
● Configuración del stack tecnológico	01:31:51	0,29%
● Frontend - Búsqueda de usuarios	03:21:55	0,64%
● Frontend - Listar eventos	03:29:07	0,67%
● Lectura documento Tecnologías y metodologías de desarrollo	00:32:23	0,10%
● Pildoras	01:08:26	0,22%
● Presentación	11:57:17	2,29%
● Revisión Sprints 2 y 3	01:27:10	0,28%
● S1 Software review guidelines	01:26:57	0,28%
● Clase 19/02	24:00:00	4,59%
● Evaluación del trabajo a realizar e investigación de puntos débiles a analizar	00:45:00	0,14%
● Implementación de la funcionalidad de registro de usuario (a falta de revisión)	04:07:48	0,79%
● Investigación sobre aspectos de Ciberseguridad a tener en cuenta para el desarrollo del proyecto	01:15:49	0,24%
● Logica de token para backend y frontend	03:05:00	0,59%

● Redacción del documento sobre políticas de seguridad de credenciales y plan de respuesta a incidentes	01:29:18	0,28%
● Rutas de lectura y anonimización en las peticiones GET	02:27:15	0,47%
● Visualización Pildoras Teóricas W4 y W5	01:20:00	0,26%
● Asistencia a Clase	12:00:00	2,30%
● Asistencia clases	04:00:00	0,77%
● Auditoría de Seguridad y Fortalecimiento de Rutas de Escritura (Bloque 1)	02:00:29	0,38%
● Borrar archivos caché + solución de error en los test de git	00:22:58	0,07%
● Crear decorador de login required + rutas	00:37:46	0,12%
● Implementación de Login Seguro (Backend) y Tests	02:07:18	0,41%
● Investigación y diseño de la Política de Gestión Segura de Credenciales (Secret Management)	01:03:53	0,20%
● Propuesta tareas Ciberseguridad	01:01:35	0,20%
● Resolución de vulnerabilidad SSRF en importación de calendarios y gestión de conflictos de integración en rama fix/ssrf-attacks	01:50:15	0,35%
● Reunión	00:30:00	0,10%
● Solución conflictos rama feat/security-fix-clean con test de github	00:32:55	0,10%
● Solución de errores en código	00:54:51	0,17%
● Solución de errores en rama conflictiva y cambio de rama	00:40:26	0,13%
● habilitar CORS credentials a true para el frontend	00:38:47	0,12%
● Análisis Económico	04:01:24	0,77%
● Añadir evento a calendario	00:43:12	0,14%
● Borrar Calendarios	01:20:45	0,26%
● Clases	08:00:00	1,53%
● Contrato de la API	03:08:14	0,60%
● Desplegar el proyecto	00:22:54	0,07%
● Editar Calendarios	01:33:02	0,30%

● Píldora de Teoría	01:02:15	0,20%
● Revisión editar y borrar calendarios	00:57:18	0,18%
● Test Añadir evento a calendario	01:11:22	0,23%
● Tests editar y borrar calendarios	01:37:14	0,31%
● Análisis de Coste pt.2	00:28:00	0,09%
● Análisis de Coste	01:23:00	0,26%
● Análisis previo de riesgos comunes que ocurren en proyectos informáticos con poca experiencia	00:30:00	0,10%
● Configuración del entorno	00:34:00	0,11%
● Confirmación de llamada de backend desde frontend para ubicación	00:12:00	0,04%
● Desarrollo del estudio de riesgos: 6 7 8 13 16 18 20 22 23	01:14:00	0,24%
● Feature: búsqueda usuarios + test cases	01:00:00	0,19%
● Feature: create event + test cases	02:00:00	0,38%
● First Sprint Retrospective	01:15:00	0,24%
● Implementar filtrado de privacidad en radar con cobertura de tests	00:43:32	0,14%
● Leer Riesgos de Stack Tecnológico (documentados la semana anterior)	00:24:00	0,08%
● Pruebas con el frontend de radar - android	00:27:00	0,09%
● Pruebas con postman de llamada de radar para la obtención correcta de eventos/comprobaciónfrontend	00:36:00	0,11%
● Radar	01:53:00	0,36%
● Reunión de Brainstorming para definición de los riesgos + elección de riesgos a desarrollar	00:44:00	0,14%
● Team Building	02:30:00	0,48%
● Auth token	03:21:41	0,64%
● Borrar evento (backend)	01:12:44	0,23%
● Configurar entorno	02:04:41	0,40%
● Listar eventos (backend)	01:58:34	0,38%

● Merge #79	00:11:55	0,04%
● Quitar archivos pyc	00:10:50	0,03%
● Revisar #102	00:24:55	0,08%
● Revisar #116	00:07:21	0,02%
● Revisar #79	01:01:54	0,20%
● Revisar CD Docker	00:27:52	0,09%
● Seguir usuarios (backend)	02:03:11	0,39%
● Videos de teoria	01:07:24	0,21%
● Clase 19 feb	04:03:17	0,78%
● Clase 26 feb	03:57:10	0,76%
● Creación de calendarios	03:09:51	0,61%
● Feedback Sprint 1	00:41:30	0,13%
● Formulario Feedback	03:29:54	0,67%
● Listar y buscar calendarios	02:28:38	0,47%
● Borrar evento	01:36:08	0,31%
● Clase 4	04:00:00	0,77%
● Clase 5	04:00:00	0,77%
● Configuración de la app, levantarla y ir viendo las funciones ya hechas.	02:08:21	0,41%
● Editar eventos y borrar eventos	02:17:53	0,44%
● Frontend crear calendario	02:32:54	0,49%
● Frontend editar calendario	00:52:28	0,17%
● Frontend editar evento y evento recurrente	01:33:04	0,30%
● Pantalla para ver solo un calendario	01:34:10	0,30%
● Unificar eventos y eventos recurrentes	01:46:22	0,34%
● Arreglada vista móvil de export	00:50:59	0,16%
● Arreglo del export	00:47:00	0,15%
● Exportar a ICS y PNG	02:41:00	0,51%

● Fix despues de mergeo de CORS	00:52:00	0,17%
● Importar desde ICS, google e IOS	02:44:41	0,53%
● Juntar Import/Export con Screen de calendario	00:35:00	0,11%
● Juntar pantallas userId and PublicProfile en una	02:09:00	0,41%
● Reunion sobre las profile screens	00:35:00	0,11%
● Team building	01:00:00	0,19%
● Testeo y fix de import y export	01:16:00	0,24%
● Desplegar proyecto y escribir issue de qa	00:35:00	0,11%
● Implementar backend actualizar calendario y publicar evento	05:26:00	1,04%
● Ajustes de create event por problemas con la integracion por numerosos cmabios	00:31:22	0,10%
● Ajustes en crear evento (integracion)	00:45:24	0,14%
● Arreglar login	03:15:27	0,62%
● Añadiendo funcionalidad a pantallas login y register	02:42:21	0,52%
● Clase 19 de Febrero	04:00:00	0,77%
● Clase 26 de Febrero	04:00:00	0,77%
● Crear acceso a pantalla de login/register	00:55:50	0,18%
● Crear eventos añadir funcionalidad a pantalla	01:45:58	0,34%
● Desarrollo Login y register	00:20:42	0,07%
● Inicio Pantalla crear evento	01:19:27	0,25%
● Inicio pantalla login y register	01:43:30	0,33%
● Instalacion del entorno de desarrollo	00:41:51	0,13%
● Modificacion en create event para el mapa	01:36:39	0,31%
● Probar que funcionan login y register bien	00:08:20	0,03%
● Pruebas de la pantalla de login con el fix del backend	00:46:43	0,15%
● Trabajo en el mapa	03:32:44	0,68%
● fix fotos eventos en el radar	01:50:05	0,35%
● funcion de añadir fotos desde archivos o galeria	00:27:21	0,09%

● GESTION DE RIESGOS CURRENT	01:58:03	0,38%
● boton borrar calendario y puesta en marcha de la aplicacion	01:50:17	0,35%
● boton borrar perfil	05:25:57	1,04%
● clase	07:46:14	1,49%
● Análisis económico	02:00:17	0,38%
● Cambios edición usuario	00:45:00	0,14%
● Edición usuarios	01:11:47	0,23%
● Eliminar usuario	02:11:56	0,42%
● Estudio plataformas de despliegue	00:35:34	0,11%
● Estudio plataformas de despliegue	03:05:36	0,59%
● Formateo feedback profesores en markdown	00:40:19	0,13%
● Arreglar compatibilidad del radar con Chrome	01:20:00	0,26%
● Clase 19/02/26	04:00:00	0,77%
● Clase 26/02/2026	04:00:00	0,77%
● Diseñar la presentación	01:57:13	0,37%
● Exportación de Calendarios	00:25:00	0,08%
● Hotfixes para la entrega del S1	02:48:54	0,54%
● Importación de Calendarios Externos	04:33:13	0,87%
● Logout - Backend	00:04:53	0,02%
● Mejorar registro de usuarios	00:49:09	0,16%
● Módulo Radar - Frontend	03:49:09	0,73%
● Transcribir Contrato APIs a MD	00:17:25	0,06%
● Ver Eventos - Frontend	00:28:07	0,09%
● Ver Eventos/Calendarios - Backend	00:32:56	0,11%
● Actualización de modelos de la BD	00:32:33	0,10%
● Clase 19/05	04:00:00	0,77%
● Clase 26/05	04:00:00	0,77%
● Configurar opcion reload del servidor	00:26:00	0,08%

● Corrección de errores	03:18:32	0,63%
● Creación de modelos y datos de prueba	00:51:00	0,16%
● Despliegues primer sprint	06:00:03	1,15%
● Entorno de preproducción	03:28:53	0,67%
● Integración análisis calidad y seguridad	01:02:06	0,20%
● Modelado de la base de datos	00:36:00	0,11%
● Organización semanal	01:25:05	0,27%
● Resolución de dudas y problemas	00:55:31	0,18%
● Reunión Coordinadores Semana 5	04:00:00	0,77%
● Revisión de PR	01:03:23	0,20%
● Revisión de PRs	14:56:37	2,86%
● Sistema de recomendación	03:46:02	0,72%
● Subdominios y registros DNS	00:21:05	0,07%
● Workflow PR summarizer	00:51:22	0,16%
● Check Pull Requests	01:15:40	0,24%
● Crear Docusaurus para la base de conocimiento compartido	02:12:09	0,42%
● Distribución equipo Semana 2	04:07:14	0,79%
● División de tareas y asignación de responsabilidades	00:49:48	0,16%
● Gestión de riesgos	01:02:12	0,20%
● Integración búsqueda	01:32:16	0,29%
● Presentación cuarta semana	00:53:06	0,17%
● Redacción checklist detallada presentación Sprint 1	01:08:25	0,22%
● Reunión Coordinadores Semana 4	02:48:22	0,54%
● Reunión Coordinadores semana 5	02:00:00	0,38%
● Revisión estado proyecto y configuración tablero	00:30:00	0,10%
● Revisión plan de seguridad	00:19:17	0,06%
● Revisión trabajo semanal	00:33:43	0,11%
● Set up environment	00:22:50	0,07%

● Solución problema renderizado de imágenes	01:13:32	0,23%
● hotfix	06:31:51	1,25%
● CD de docker	00:37:31	0,12%
● CD de render	00:07:25	0,02%
● CD discord	01:05:00	0,21%
● PRs	03:23:50	0,65%
● Prs nocturnas	03:42:38	0,71%
● Prs y arreglar funcionalidades	04:08:49	0,79%
● Prs	02:33:15	0,49%
● errores	00:15:12	0,05%
● montar el proyecto y sonar	00:35:22	0,11%
● prs	01:17:50	0,25%
● render	00:14:55	0,05%
● (Without Description)	08:02:34	1,54%
● Arreglando errores de usuario	01:23:44	0,27%
● CI pytest	00:47:24	0,15%
● Configurar SonarQube en local	00:27:11	0,09%
● Contrato de API en markdown	00:28:03	0,09%
● Levantar proyecto	00:18:30	0,06%
● Logout	00:29:32	0,09%
● Actualización Usuarios Piloto	00:05:36	0,02%
● Arreglo Búsqueda Calendarios	00:31:04	0,10%
● Arreglo errores	01:42:14	0,33%
● Arreglo navegabilidad	01:10:23	0,22%
● Clase #4	04:00:00	0,77%
● Clase #5	04:00:00	0,77%
● Creación Guía de navegación	00:57:25	0,18%
● Desarrollo Issue #23	02:50:05	0,54%

● Reparto Tareas	00:29:32	0,09%
● Reunión Redes	00:21:32	0,07%
● Revisión Documentación + Nuevo Commitment Agreement	00:32:50	0,10%
● Revisión Fallos	01:17:35	0,25%
● Arreglar pantalla usuario + integrar con editar usuario + contexto	03:10:56	0,61%
● Distribución tareas	00:25:20	0,08%
● Guión + práctica presentación	02:04:31	0,40%
● Issue #26 Frontend Editar Usuario (+ Ver usuario, no existía la tarea)	01:57:50	0,38%
● Llamada organización	02:02:00	0,39%
● Ordenar clockify	00:15:12	0,05%
● Planificación pantalla usuarios	00:36:00	0,11%
● Preparar presentación	01:24:19	0,27%
● Presentación semana 4 esquema y plantilla	00:30:23	0,10%
● Reunión coordinadores semana 3	01:24:22	0,27%
● Revisión usuario + mergear botón delete	00:26:54	0,09%
● Terminar presentación + guión	01:09:26	0,22%
● clase 3	04:00:00	0,77%
● clase 4	08:00:00	1,53%
● plantilla presentación + configuración entorno	00:42:58	0,14%
● Clase	06:00:00	1,15%
● Edit calendar	01:28:30	0,28%
● Frontend crear calendarios	03:16:19	0,63%
● Frontend crear evento en calendario	00:25:00	0,08%
● Integrar crear y editar calendario	02:15:48	0,43%
● Lista de celebraciones importantes para posts	00:25:21	0,08%
● Reunion	00:20:00	0,06%
● Script de video	03:11:49	0,61%
● Unir añadir evento a calendario frontend con backend	01:07:34	0,22%

● Reunion Coordinadores Semana 4	01:24:00	0,27%
● analisis economico	01:00:08	0,19%
● clase 5	04:00:00	0,77%
● endpoint backend detalles usuario y modificar hook front	01:26:14	0,27%
● endpoint backend detalles usuario	00:08:12	0,03%
● gestion de equipo	00:23:23	0,07%
● levantar entorno	00:27:20	0,09%
● modificar front y back y gestiones	00:54:04	0,17%
● pildoras	02:06:19	0,40%
● quitar mocks front	01:17:44	0,25%
● refactor seguir_usuario	00:56:05	0,18%
● reunion con bocho para pantalla perfiles y parte de la integración	00:40:00	0,13%
● reunión de coordinadores Semana 5	01:47:00	0,34%
● seguir usuarios front	09:46:09	1,87%

User / Description	Duration	Amount
aaracubel	35:48:21	0,00 EUR
Actualización de modelos de la BD	00:32:33	0,00 EUR
Clase 19/05	04:00:00	0,00 EUR
Clase 26/05	04:00:00	0,00 EUR
Configurar opcion reload del servidor	00:26:00	0,00 EUR
Corrección de errores	03:18:32	0,00 EUR
Creación de modelos y datos de prueba	00:51:00	0,00 EUR
Despliegues primer sprint	06:00:03	0,00 EUR
Entorno de preproducción	03:28:53	0,00 EUR
Integracion análisis calidad y seguridad	01:02:06	0,00 EUR

Modelado de la base de datos	00:36:00	0,00 EUR
Organización semanal	01:25:05	0,00 EUR
Resolución de dudas y problemas	00:55:31	0,00 EUR
Reunión Coordinadores Semana 5	02:00:00	0,00 EUR
Revision de PR	01:03:23	0,00 EUR
Revisión de PRs	01:10:46	0,00 EUR
Sistema de recomendación	03:46:02	0,00 EUR
Subdominios y registros DNS	00:21:05	0,00 EUR
Workflow PR summarizer	00:51:22	0,00 EUR
Alba González Pineda	20:21:13	0,00 EUR
Asistencia a Clase	04:00:00	0,00 EUR
Asistencia clases	04:00:00	0,00 EUR
Auditoría de Seguridad y Fortalecimiento de Rutas de Escritura (Bloque 1)	02:00:29	0,00 EUR
Borrar archivos caché + solución de error en los test de git	00:22:58	0,00 EUR
Crear decorador de login required + rutas	00:37:46	0,00 EUR
Implementación de Login Seguro (Backend) y Tests	02:07:18	0,00 EUR
Investigación y diseño de la Política de Gestión Segura de Credenciales (Secret Management)	01:03:53	0,00 EUR
Propuesta tareas Ciberseguridad	01:01:35	0,00 EUR
Resolución de vulnerabilidad SSRF en importación de calendarios y gestión de conflictos de integración en rama fix/ssrf-attacks	01:50:15	0,00 EUR
Reunión	00:30:00	0,00 EUR
Solución conflictos rama feat/security-fix-clean con test de github	00:32:55	0,00 EUR
Solución de errores en código	00:54:51	0,00 EUR
Solución de errores en rama conflictiva y cambio de rama	00:40:26	0,00 EUR
habilitar CORS credentials a true para el frontend	00:38:47	0,00 EUR

albvalmunn	20:49:44	0,00 EUR
Análisis económico	02:00:17	0,00 EUR
Cambios edición usuario	00:45:00	0,00 EUR
Clase 19/02	04:00:00	0,00 EUR
Clase 26/02	04:00:00	0,00 EUR
Edición usuarios	01:11:47	0,00 EUR
Eliminar usuario	02:11:56	0,00 EUR
Estudio plataformas de despliegue	00:35:34	0,00 EUR
Estudio plataformas de despliegue	03:05:36	0,00 EUR
Formateo feedback profesores en markdown	00:40:19	0,00 EUR
Presentación	02:19:15	0,00 EUR
Alejandro Parody Quirós	21:00:40	0,00 EUR
Arreglada vista móvil de export	00:50:59	0,00 EUR
Arreglo del export	00:47:00	0,00 EUR
Clase 19/02	04:00:00	0,00 EUR
Clase 26/02	04:00:00	0,00 EUR
Exportar a ICS y PNG	02:41:00	0,00 EUR
Fix despues de mergeo de CORS	00:52:00	0,00 EUR
Importar desde ICS, google e IOS	02:44:41	0,00 EUR
Juntar Import/Export con Screen de calendario	00:35:00	0,00 EUR
Juntar pantallas userId and PublicProfile en una	02:09:00	0,00 EUR
Reunion sobre las profile screens	00:35:00	0,00 EUR
Team building	00:30:00	0,00 EUR
Testeo y fix de import y export	01:16:00	0,00 EUR
Alvaro	26:04:21	0,00 EUR

CD de docker	00:37:31	0,00 EUR
CD de render	00:07:25	0,00 EUR
CD discord	01:05:00	0,00 EUR
PRs	03:23:50	0,00 EUR
Prs nocturnas	03:42:38	0,00 EUR
Prs y arreglar funcionalidades	04:08:49	0,00 EUR
Prs	02:33:15	0,00 EUR
errores	00:15:12	0,00 EUR
montar el proyecto y sonar	00:35:22	0,00 EUR
prs	01:17:50	0,00 EUR
render	00:14:55	0,00 EUR
(Without Description)	08:02:34	0,00 EUR
Antonio Roldán Pérez	17:50:20	0,00 EUR
Clase 19 feb	04:03:17	0,00 EUR
Clase 26 feb	03:57:10	0,00 EUR
Creación de calendarios	03:09:51	0,00 EUR
Feedback Sprint 1	00:41:30	0,00 EUR
Formulario Feedback	03:29:54	0,00 EUR
Listar y buscar calendarios	02:28:38	0,00 EUR
Diego Manzanos Anento	22:30:10	0,00 EUR
Clase 19/02	04:00:00	0,00 EUR
Clase 26/02	04:00:00	0,00 EUR
Evaluación del trabajo a realizar e investigación de puntos débiles a analizar	00:45:00	0,00 EUR
Implementación de la funcionalidad de registro de usuario (a falta de revisión)	04:07:48	0,00 EUR

Investigación sobre aspectos de Ciberseguridad a tener en cuenta para el desarrollo del proyecto	01:15:49	0,00 EUR
Logica de token para backend y frontend	03:05:00	0,00 EUR
Redacción del documento sobre políticas de seguridad de credenciales y plan de respuesta a incidentes	01:29:18	0,00 EUR
Rutas de lectura y anonimización en las peticiones GET	02:27:15	0,00 EUR
Visualización Pildoras Teóricas W4 y W5	01:20:00	0,00 EUR
Javier Arellano	25:05:59	0,00 EUR
Arreglar compatibilidad del radar con Chrome	01:20:00	0,00 EUR
Clase 19/02/26	04:00:00	0,00 EUR
Clase 26/02/2026	04:00:00	0,00 EUR
Diseñar la presentación	01:57:13	0,00 EUR
Exportación de Calendarios	00:25:00	0,00 EUR
Hotfixes para la entrega del S1	02:48:54	0,00 EUR
Importación de Calendarios Externos	04:33:13	0,00 EUR
Logout - Backend	00:04:53	0,00 EUR
Mejorar registro de usuarios	00:49:09	0,00 EUR
Módulo Radar - Frontend	03:49:09	0,00 EUR
Transcribir Contrato APIs a MD	00:17:25	0,00 EUR
Ver Eventos - Frontend	00:28:07	0,00 EUR
Ver Eventos/Calendarios - Backend	00:32:56	0,00 EUR
javruifer1	17:00:31	0,00 EUR
GESTION DE RIESGOS CURRENT	01:58:03	0,00 EUR
boton borrar calendario y puesta en marcha de la aplicacion	01:50:17	0,00 EUR
boton borrar perfil	05:25:57	0,00 EUR
clase	07:46:14	0,00 EUR

Jesús Villalba	22:21:20	0,00 EUR
Borrar evento	01:36:08	0,00 EUR
Clase 4	04:00:00	0,00 EUR
Clase 5	04:00:00	0,00 EUR
Configuración de la app, levantarla y ir viendo las funciones ya hechas.	02:08:21	0,00 EUR
Editar eventos y borrar eventos	02:17:53	0,00 EUR
Frontend crear calendario	02:32:54	0,00 EUR
Frontend editar calendario	00:52:28	0,00 EUR
Frontend editar evento y evento recurrente	01:33:04	0,00 EUR
Pantalla para ver solo un calendario	01:34:10	0,00 EUR
Unificar eventos y eventos recurrentes	01:46:22	0,00 EUR
José Manuel Moreno	25:07:21	0,00 EUR
Clase 19/2	04:00:00	0,00 EUR
Clase 26/02	04:00:00	0,00 EUR
Conexion Front Back - Listar eventos	02:15:05	0,00 EUR
Configuración del stack tecnológico	01:31:51	0,00 EUR
Frontend - Búsqueda de usuarios	03:21:55	0,00 EUR
Frontend - Listar eventos	03:29:07	0,00 EUR
Lectura documento Tecnologías y metodologías de desarrollo	00:32:23	0,00 EUR
Pildoras	01:08:26	0,00 EUR
Presentación	01:54:27	0,00 EUR
Revisión Sprints 2 y 3	01:27:10	0,00 EUR
S1 Software review guidelines	01:26:57	0,00 EUR
Luccamdie	21:53:32	0,00 EUR
Análisis de Coste pt.2	00:28:00	0,00 EUR

Análisis de Coste	01:23:00	0,00 EUR
Análisis previo de riesgos comunes que ocurren en proyectos informáticos con poca experiencia	00:30:00	0,00 EUR
Asistencia a Clase	08:00:00	0,00 EUR
Configuración del entorno	00:34:00	0,00 EUR
Confirmación de llamada de backend desde frontend para ubicación	00:12:00	0,00 EUR
Desarrollo del estudio de riesgos: 6 7 8 13 16 18 20 22 23	01:14:00	0,00 EUR
Feature: búsqueda usuarios + test cases	01:00:00	0,00 EUR
Feature: create event + test cases	02:00:00	0,00 EUR
First Sprint Retrospective	01:15:00	0,00 EUR
Implementar filtrado de privacidad en radar con cobertura de tests	00:43:32	0,00 EUR
Leer Riesgos de Stack Tecnológico (documentados la semana anterior)	00:24:00	0,00 EUR
Pruebas con el frontend de radar - android	00:27:00	0,00 EUR
Pruebas con postman de llamada de radar para la obtención correcta de eventos/comprobaciónfrontend	00:36:00	0,00 EUR
Radar	01:53:00	0,00 EUR
Reunión de Brainstorming para definición de los riesgos + elección de riesgos a desarrollar	00:44:00	0,00 EUR
Team Building	00:30:00	0,00 EUR
Luis Gómez de Terreros Oramas	24:51:50	0,00 EUR
Clase	06:00:00	0,00 EUR
Configurar entorno	00:38:59	0,00 EUR
Edit calendar	01:28:30	0,00 EUR
Frontend crear calendarios	03:16:19	0,00 EUR
Frontend crear evento en calendario	00:25:00	0,00 EUR
Integrar crear y editar calendario	02:15:48	0,00 EUR
Lista de celebraciones importantes para posts	00:25:21	0,00 EUR

Presentación	05:12:30	0,00 EUR
Reunion	00:20:00	0,00 EUR
Script de video	03:11:49	0,00 EUR
Team building	00:30:00	0,00 EUR
Unir añadir evento a calendario frontend con backend	01:07:34	0,00 EUR
Manuel	21:34:03	0,00 EUR
Auth token	03:21:41	0,00 EUR
Borrar evento (backend)	01:12:44	0,00 EUR
Clase 19/02	04:00:00	0,00 EUR
Clase 26/02	04:00:00	0,00 EUR
Configurar entorno	01:25:42	0,00 EUR
Listar eventos (backend)	01:58:34	0,00 EUR
Merge #79	00:11:55	0,00 EUR
Quitar archivos pyc	00:10:50	0,00 EUR
Revisar #102	00:24:55	0,00 EUR
Revisar #116	00:07:21	0,00 EUR
Revisar #79	01:01:54	0,00 EUR
Revisar CD Docker	00:27:52	0,00 EUR
Seguir usuarios (backend)	02:03:11	0,00 EUR
Videos de teoría	01:07:24	0,00 EUR
Mario Rivas Becerra	23:06:06	0,00 EUR
Análisis Económico	02:26:05	0,00 EUR
Añadir evento a calendario	00:43:12	0,00 EUR
Borrar Calendarios	01:20:45	0,00 EUR
Clases	08:00:00	0,00 EUR

Contrato de la API	03:08:14	0,00 EUR
Desplegar el proyecto	00:22:54	0,00 EUR
Editar Calendarios	01:33:02	0,00 EUR
Presentación	00:43:45	0,00 EUR
Píldora de Teoría	01:02:15	0,00 EUR
Revisión editar y borrar calendarios	00:57:18	0,00 EUR
Test Añadir evento a calendario	01:11:22	0,00 EUR
Tests editar y borrar calendarios	01:37:14	0,00 EUR
mprajim860	34:26:03	0,00 EUR
Check Pull Requests	01:15:40	0,00 EUR
Clase 19/02	04:00:00	0,00 EUR
Clase 26/02	04:00:00	0,00 EUR
Crear Docusaurus para la base de conocimiento compartido	02:12:09	0,00 EUR
Distribución equipo Semana 2	04:07:14	0,00 EUR
División de tareas y asignación de responsabilidades	00:49:48	0,00 EUR
Gestión de riesgos	01:02:12	0,00 EUR
Integración búsqueda	01:32:16	0,00 EUR
Presentación cuarta semana	00:53:06	0,00 EUR
Redacción checklist detallada presentación Sprint 1	01:08:25	0,00 EUR
Reunión Coordinadores Semana 4	01:24:00	0,00 EUR
Reunión Coordinadores semana 5	02:00:00	0,00 EUR
Revisión estado proyecto y configuración tablero	00:30:00	0,00 EUR
Revisión plan de seguridad	00:19:17	0,00 EUR
Revisión trabajo semanal	00:33:43	0,00 EUR
Set up environment	00:22:50	0,00 EUR

Solución problema renderizado de imágenes	01:13:32	0,00 EUR
Team Building	00:30:00	0,00 EUR
hotfix	06:31:51	0,00 EUR
pabromgom	30:16:38	0,00 EUR
Reunion Coordinadores Semana 4	01:24:00	0,00 EUR
analisis economico	01:00:08	0,00 EUR
clase 4	04:00:00	0,00 EUR
clase 5	04:00:00	0,00 EUR
endpoint backend detalles usuario y modificar hook front	01:26:14	0,00 EUR
endpoint backend detalles usuario	00:08:12	0,00 EUR
gestion de equipo	00:23:23	0,00 EUR
levantar entorno	00:27:20	0,00 EUR
modificar front y back y gestiones	00:54:04	0,00 EUR
pildoras	02:06:19	0,00 EUR
quitar mocks front	01:17:44	0,00 EUR
refactor seguir_usuario	00:56:05	0,00 EUR
reunion con bocho para pantalla perfiles y parte de la integración	00:40:00	0,00 EUR
reunión de coordinadores Semana 5	01:47:00	0,00 EUR
seguir usuarios front	09:46:09	0,00 EUR
PFerreria	23:27:57	0,00 EUR
Actualización Usuarios Piloto	00:05:36	0,00 EUR
Análisis Económico	01:35:19	0,00 EUR
Arreglo Búsqueda Calendarios	00:31:04	0,00 EUR
Arreglo errores	01:42:14	0,00 EUR
Arreglo navegabilidad	01:10:23	0,00 EUR

Clase #4	04:00:00	0,00 EUR
Clase #5	04:00:00	0,00 EUR
Creación Guía de navegación	00:57:25	0,00 EUR
Desarrollo Issue #23	02:50:05	0,00 EUR
Reparto Tareas	00:29:32	0,00 EUR
Reunión Coordinadores Semana 4	01:24:22	0,00 EUR
Reunión Coordinadores Semana 5	02:00:00	0,00 EUR
Reunión Redes	00:21:32	0,00 EUR
Revisión Documentación + Nuevo Commitment Agreement	00:32:50	0,00 EUR
Revisión Fallos	01:17:35	0,00 EUR
Team Building	00:30:00	0,00 EUR
Rafpinper	30:53:44	0,00 EUR
Ajustes de create event por problemas con la integracion por numerosos cmabios	00:31:22	0,00 EUR
Ajustes en crear evento (integracion)	00:45:24	0,00 EUR
Arreglar login	03:15:27	0,00 EUR
Añadiendo funcionalidad a pantallas login y register	02:42:21	0,00 EUR
Clase 19 de Febrero	04:00:00	0,00 EUR
Clase 26 de Febrero	04:00:00	0,00 EUR
Crear acceso a pantalla de login/register	00:55:50	0,00 EUR
Crear eventos añadir funcionalidad a pantalla	01:45:58	0,00 EUR
Desarrollo Login y register	00:20:42	0,00 EUR
Inicio Pantalla crear evento	01:19:27	0,00 EUR
Inicio pantalla login y register	01:43:30	0,00 EUR
Instalacion del entorno de desarrollo	00:41:51	0,00 EUR
Modificacion en create event para el mapa	01:36:39	0,00 EUR

Probar que funcionan login y register bien	00:08:20	0,00 EUR
Pruebas de la pantalla de login con el fix del backend	00:46:43	0,00 EUR
Team Building	00:30:00	0,00 EUR
Trabajo en el mapa	03:32:44	0,00 EUR
fix fotos eventos en el radar	01:50:05	0,00 EUR
funcion de añadir fotos desde archivos o galeria	00:27:21	0,00 EUR
Raúl Calero	25:40:15	0,00 EUR
Arreglando errores de usuario	01:23:44	0,00 EUR
CI pytest	00:47:24	0,00 EUR
Clase 19/02	04:00:00	0,00 EUR
Clase 26/02	04:00:00	0,00 EUR
Configurar SonarQube en local	00:27:11	0,00 EUR
Contrato de API en markdown	00:28:03	0,00 EUR
Levantar proyecto	00:18:30	0,00 EUR
Logout	00:29:32	0,00 EUR
Revisión de PRs	13:45:51	0,00 EUR
Salvador Espinosa	26:27:31	0,00 EUR
Arreglar pantalla usuario + integrar con editar usuario + contexto	03:10:56	0,00 EUR
Distribución tareas	00:25:20	0,00 EUR
Guión + práctica presentación	02:04:31	0,00 EUR
Issue #26 Frontend Editar Usuario (+ Ver usuario, no existía la tarea)	01:57:50	0,00 EUR
Llamada organización	02:02:00	0,00 EUR
Ordenar clockify	00:15:12	0,00 EUR
Planificación pantalla usuarios	00:36:00	0,00 EUR
Preparar presentación	01:24:19	0,00 EUR

Presentación semana 4 esquema y plantilla	00:30:23	0,00 EUR
Presentación	01:47:20	0,00 EUR
Reunión coordinadores semana 3	01:24:22	0,00 EUR
Revisión usuario + mergear botón delete	00:26:54	0,00 EUR
Team Building	00:30:00	0,00 EUR
Terminar presentación + guión	01:09:26	0,00 EUR
clase 3	04:00:00	0,00 EUR
clase 4	04:00:00	0,00 EUR
plantilla presentación + configuración entorno	00:42:58	0,00 EUR
Álvaro Baladrón Caballero	06:01:00	0,00 EUR
Desplegar proyecto y escribir issue de qa	00:35:00	0,00 EUR
Implementar backend actualizar calendario y publicar evento	05:26:00	0,00 EUR